



INTERN

Annex I.3

Mitwirkungspflichten der Bestellerin

Mitwirkungspflichten der Bestellerin

1. Projektführung

- Führung des Berichtswesens
- Führung des Qualitäts- und Risikomanagements
- Identifizierung von Stakeholdern, Rekrutierung dieser für das Projekt und Analyse ihrer Grundinteressen
- Kommunikation über die verschiedenen Projektinhalte und -fortschritte
- Stellen eines SPOC für die Auftragnehmerin
- Beurteilung des Projektstands und der Prognosen

2. Einführungsorganisation

- Mitarbeit bei der Erstellung des Anwendungshandbuchs.
- Mitarbeit bei der Erstellung der Schulungsunterlagen und der Durchführung der Schulungen.

3. Entwicklung Agil

- Mitarbeit bei der Einführung von SCRUM in den Teilprojekten Anwender und IKT
- Mitarbeit beim Aufbau und der Führung des Product Backlogs.
- Mitarbeit bei der Priorisierung des Product Backlogs.
- Mitarbeit bei der Erarbeitung des Releaseplans.
- Teilnahme an den Sprint Planung und Reviews.

4. IT-Migration

- Mitarbeit bei der Erstellung des Migrationskonzepts.
- Mitarbeit bei der Durchführung der Migration.

5. IT-System

- Mitarbeit bei der Erstellung des Systemkonzepts, bestehend aus
 - Systemanforderungen
 - Systemarchitektur
 - Detailspezifikation
- Mitarbeit bei der Vorbereitung der Systemintegration.

6. Testen

- Mitarbeit bei der Erstellung des Testkonzepts.
- Unterstützung des Testverantwortlichen bei der Erstellung der Testfallbeschreibungen
- Mitarbeit bei der Realisierung der Testinfrastruktur.
- Zurverfügungstellung der erforderlichen Test-Daten
- Mitarbeit bei Usability-Testing.
- Mitarbeit beim Unit- und Integrationstesting.
- Mitarbeit bei FAT- und SAT-Abnahmen und deren Ergebnissen.